

**湖南第一师范学院“三庆”纪念暨“青年毛泽东与民族复兴道路探索”高峰论坛工作进度表（4月份）**

工作组	组长	工作小组	组长	联络员	工作任务	完成情况
宣传、文秘、会务、接待及对外联络工作组	李克勤	文秘、会务工作组	任晓晴	杜毅	查阅、收集相关会务资料。	1. 查阅了学校110周年校庆相关资料，收集近两年学校重要文件资料，如“十四五”发展规划、综合改革实施方案、贯彻办学新理念相关文件、主要领导重要讲话稿等，为大会文稿起草准备素材； 2. 学习、借鉴兄弟院校校庆活动相关资料，如：湘潭大学60周年校庆相关工作方案。
		宣传工作组	欧阳斐	李萍	1. 拍摄宣传册相关图片； 2. 起草宣传文案； 3. 启动建设“三庆”网页专栏； 4. 与省委宣传部联络协调相关宣传事项。	1. 启动宣传片制作项目立项及招标有关工作； 2. 启动画册相关照片拍摄； 3. 完成“三庆”网页专栏设计； 4. 完成与省委宣传部的联络和协调工作。
		接待及对外联络工作组	杨丹	颜蒹葭	查找、收集相关外联信息。	1. 与省市宣传部门联系沟通多次； 2. 与省市文旅部门联系沟通多次。
校史馆建设与校史编撰工作组	江正云	校史馆建设与校史编撰工作组	李宣平	宁严庆	1. 完成校史馆设计施工图、预算编制； 2. 根据意见修改校史文稿。	1. 初步完成校史馆设计施工图及预算编制； 2. 校史文稿已征求两位老同志的意见，并补充2023年1月至3月的大事记。
学术论坛工作组	曹兴	学术论坛工作组	肖攀	莫莉萍	1. 修改完善《湖南第一师范学院2023年“三庆”学术交流活动工作方案》； 2. 根据《方案》和各二级学院学术交流活动统计情况做好2023年“三庆”学术交流活动经费预算； 3. 根据获批经费确定好各二级学院学术交流活动支持经费； 4. 各二级学院根据计划如期开展学术交流活动（马克思主义学院：丁俊萍-党的历史发展和使命担当；数学与统计学院：中国运筹学会第十六年年会）。	1. 制定了《湖南第一师范学院“一师先生”讲坛安排表》计划于5月启动“一师先生”讲坛； 2. 开展学术交流活动情况：数统院：中国运筹学会第十六年年会； 3. 二级学院邀请专家进校讲座共12场次。 4. 4月份从科研处学术交流专项经费中拨出部分经费支持数学与统计学院承办的中国运筹学会第十六年年会；其他预算待“三庆”经费拨至我部门后再进行。
校友联络工作组	刘宇	校友联络工作组	邓朝晖	廖跃华	1. 对15个地区的校友进行摸底，寻找骨干校友、热心校友和优秀校友； 2. 走访广州、北京、上海地区的骨干校友和优秀校友； 3. 围绕“三庆”活动，组织各地校友分会开展形式多样的联谊活动； 4. 充分利用校友会媒体矩阵、校报、网站以及大众媒体，突出特色，精心打造校友文化品牌，鼓励校友们主动参与“三庆”活动，宣传杰出校友成才成才故事与爱岗敬业事迹，讲好校友故事，创造浓厚舆论氛围（此项工作全年开展）。	1. 走访了上海校友会、湘潭校友会、长沙校友分会，召开校友代表座谈会； 2. 联络了长沙、北京、深圳、郴州、衡阳等地骨干校友，筹备分会换届事宜； 3. 组织校友篮球队回校打联谊赛； 4. 面向校友征集校庆标识，宣传“三庆”活动安排； 5. 宣传了鲁小湘、曾颖等校友先进事迹。
纪念晚会、学生活动及安全保障工作组	蒋蓉	纪念晚会工作组	张应华	陈思危	1. 形成语言类节目的文学和合唱作品初稿； 2. 形成舞蹈类节目初稿； 3. 组建舞美组、舞台组、LED制作组； 4. 完成所有节目作曲、文学以及串台词、画外音初稿。	1. 对语言类节目的文学和合唱作品初稿进行修改； 2. 对舞蹈类节目初稿打磨； 3. 对所有节目作曲、文学以及串台词、画外音初稿修改打磨。
		学生活动及安全保障工作组	易利	华娟	撰写“三庆”校园活动方案	1. 召开分团委书记会议，征求大家意见，列出“三庆”学生活动提纲； 2. 撰写“三庆”活动方案。
校园环境提质改造工作组	周发明	校园环境提质改造工作组（后勤）	彭善琼	王秋娟	1. 一师红墙项目设计方案初稿（宣传部牵头）； 2. 连廊“第一师范”背景改造方案论证。	1. 一师红墙项目设计方案初稿（宣传部牵头），正在出设计方案，请领导定夺； 2. 连廊“第一师范”背景改造方案论证，正在出设计方案，请领导定夺。
		校园环境提质改造工作组（基建）	周大庆	姚静江	1. 17号学生宿舍装修； 2. 综合楼体育馆屋面网架完成、设备安装。	1. 17号学生宿舍：1-13层内外墙粉灰，9-13层水电安装，弱电预埋，外墙GRC线条安装，窗框安装； 2. 体育馆：室内装修、设备安装完成75%，幕墙完成20%； 3. 校史馆：定稿预算文件，签订设计预算合同。